



Comité d'Entente des Ecoles
d'Infirmiers Anesthésistes
Diplômés d'Etat

JOURNEES DE TRAVAIL DU CEEIADE

LE SITE INTERNET

Bilan d'étape

Novembre 2011

D.AUGUSTE

L'EXISTANT

Un travail important déjà mené en 2005-2006

- Une architecture aujourd'hui intéressante dans sa conception mais obsolète dans sa mise en œuvre
- Des contenus qui peuvent être en partie utilisés....mais nécessitent d'être revisités
- Des exigences et ambitions très fortes qui appellent aujourd'hui à la prudence

LE NOUVEAU SITE : 3 OBJECTIFS

- Valoriser le travail déjà fait
- Se fixer des objectifs atteignables
- Etre rapidement opérationnel

LA DEMARCHE (1)

- Réalisation d'un cahier des charges (avril 2011)
- Etude et sélection en réunion de CA (juin 2011)
- Exploration de l'ancien site (juin 2011)

LA DEMARCHE (2)

- Transmission des différentes données au concepteur
- Réalisation de la maquette
- L'objectif visé est une mise en ligne avant la fin de l'année